



Cronograma de Desenvolvimento - Clyvo Paws API (Java Advanced)

Período da Sprint: 16 de Abril a 24 de Maio

Metodologia Aplicada: Divisão ágil por camadas de arquitetura

Visão Geral de Entregas e Responsabilidades

Fase / Atividade	Responsável	Data Prevista	Data Realizada	Status
1. Planejamento e Modelagem de Domínio				
Definição do escopo e arquitetura do projeto	Todos os integrantes	20/04	20/04	✓ Concluído
Criação do Modelo Lógico (DER)	Lucas Matsubara	25/04	25/04	✓ Concluído
Criação do Diagrama de Classes UML (Astah)	Lucas Matsubara	27/04	27/04	✓ Concluído
2. Configuração e Persistência				
Setup do Spring Boot (Dependências, application.properties)	Lucas Matsubara	02/05	02/05	✓ Concluído

Mapeamento das Entidades JPA (@Entity, @Embedded)	Lucas Matsubara	05/05	05/05	✓ Concluído
Criação das Interfaces Repository (Spring Data JPA)	Lucas Matsubara	06/05	06/05	✓ Concluído
3. Regras de Negócio e Transferência de Dados				
Criação dos DTOs (Request/Response e Slim Payloads)	Lucas Matsubara	10/05	10/05	✓ Concluído
Implementação dos Services (Tutores, Pets e Consultas)	Lucas Matsubara	12/05	12/05	✓ Concluído
Implementação dos Services (Medicamentos, Agendamentos)	Lucas Matsubara	14/05	14/05	✓ Concluído
4. Exposição da API e Validações				
Criação dos Controllers e mapeamento REST (@GetMapping, etc)	Lucas Matsubara	16/05	16/05	✓ Concluído
Implementação de Validações (@Valid, Bean Validation)	Lucas Matsubara	17/05	17/05	✓ Concluído

Paginação e Ordenação Universal (@PageableDefault)	Lucas Matsubara	18/05	18/05	 Concluído
5. Refinamento de Arquitetura (Nível Sênior)				
Implementação do Tratamento Global de Exceções (@RestControllerAdvice)	Lucas Matsubara	20/05	20/05	 Concluído
Implementação de Cache em Memória (@Cacheable , @CacheEvict)	Lucas Matsubara	21/05	21/05	 Concluído
6. Documentação e Fechamento				
Configuração e customização do Swagger / OpenAPI	Lucas Matsubara	22/05	22/05	 Concluído
Criação e exportação da Collection de Testes (Postman)	Lucas Matsubara	23/05	23/05	 Concluído
Redação do README.md e Definição das Classes de Domínio	Todos os integrantes	24/05	24/05	 Concluído